M1/M2 首次会议后任务快照

导出时间：2026-10-06T18:08:33+08:00，北京时间。来源：Notion 完整任务表，全部任务视图。

共 20 项，M1 与 M2 各 10 项。本文件仅用于阶段留档，实时状态以 Notion 为准。

状态统计：待开始 7 项；进行中 7 项；已完成 6 项。

编号	主责	复核	状态	计划截止	验收通过
P01	卓新烨	莫远序	待开始	2026-10-06	否
P02	卓新烨	莫远序	待开始	2026-10-06	否
P03	卓新烨	莫远序	待开始	2026-10-06	否
P04	卓新烨	莫远序	进行中	2026-10-06	否
P05	卓新烨	莫远序	待开始	2026-10-06	否
P06	卓新烨	莫远序	进行中	2026-10-08	否
P07	田亦洁	莫远序	待开始	2026-10-08	否
P08	田亦洁	莫远序	待开始	2026-10-08	否
P09	莫远序	黎志丽	进行中	2026-10-06	否
P10	莫远序	黎志丽	待开始	2026-10-10	否
W01	莫远序	黎志丽	进行中	2026-10-06	否
W02	莫远序	黎志丽	进行中	2026-10-06	否
W03	莫远序	黎志丽	已完成	2026-10-06	是
W04	莫远序	黎志丽	进行中	2026-10-06	否
W05	莫远序	黎志丽	已完成	2026-10-06	是
W06	黎志丽	莫远序	已完成	2026-10-06	是
W07	莫远序	黎志丽	已完成	2026-10-07	是
W08	莫远序	黎志丽	已完成	2026-10-08	是
W09	黎志丽	田亦洁	进行中	2026-10-09	是
W10	黎志丽	田亦洁	已完成	2026-10-08	是

会议后进展

- P04：首次会议讨论了结构化记录、图谱等候选方式和模块并行推进。全员先提出记忆记录与检索方案，再比较整合；技术路线尚未定稿。

- P09：首次会议讨论了报告、截图和 PPT 材料。M1 与 M2 分别适用哪些文件及课堂展示口径仍需按课件和助教通知核对。

- W03：已按组长确认完成成员核对，相关材料已提交并推送至 main，材料版本 1373c10。

- W05：已按组长确认完成成员核对，相关材料已提交并推送至 main，材料版本 1373c10。

- W06：已按组长确认完成成员核对，相关材料已提交并推送至 main，材料版本 1373c10。

- W08：已按组长确认完成成员核对，相关材料已提交并推送至 main，材料版本 1373c10。

- W09：组长确认全员已核对过程材料，未发现问题。纪要、五张截图、任务快照与反馈记录已整理；本轮按最新批注更新复核记录，待提交、推送后固定版本并重打包。

原始画面与数据

组长提供的 Notion 截图位于 screenshots/notion-board-before-update.png，早于本轮更新，只记录当时画面。本快照另从实际任务表读取，CSV 保留完整任务题目、状态、交付与任务链接。

三位成员能访问和更新 Notion 由组长确认；全员材料核对结果已按组长最新确认记录。