首次项目会议纪要

团队：在阴雨天游泳，Team ID 3。项目：动态对话记忆管理。

项目	记录
会议编号	MEETING-01
登记会议时间	北京时间 2026-10-06 20:00 至 21:00，共持续 1 小时
形式	线上会议
参会成员	莫远序、黎志丽、卓新烨、田亦洁
主持人	莫远序
记录负责人及整理方式	黎志丽；元宝会议助手摘要
整理日期	2026-10-06

讨论与决定

任务安排

对于任务安排，团队最终采用由组长统一安排调控的方式。团队成员可以提出想法或调整诉求，组长根据阶段目标决定分工和推进顺序。在讨论中，黎志丽建议直接分配任务以减少协调时间，并且后续各项材料明确负责人，避免全部集中由组长完成，全体成员讨论同意通过。

目前进度同步与推进

莫远序认为现有初步攥写完成 M1 报告可以继续优化收尾，团队其余成员对报告进行查验并表示无问题。在讨论中团队决议下一步为推进 M2 提案，整理后续方法与规划。团队一致通过 M1 与 M2 按当前计划在 10 月 10 日前完成相关交付准备。

会议初步讨论了项目要求的各项事宜，包括报告、操作截图和 PPT 等材料的准备。团队决议使用过程 ZIP 用于保存会议截图、纪要及协作记录。并且团队一直同意文件归属按课程要求分别整理：M1 对应 Team Workflow 和过程材料；M2 对应 Vision & Scope、Feature Roadmap 及提案展示；M3 对应需求分析和 Software Requirements Specification；M4 对应 Design、Coding 和 Testing 以及中期完整进度展示；M5 对应最后的总结报告与结项展示。

M2 方案讨论

本次会议还讨论了对于 M2 阶段的实现方案，讨论集中在长对话的记录和检索方式。卓新烨提出先明确记忆的记录方式，再讨论检索；结构化记录、图谱等方式作为候选。莫远序建议拆分边界清楚的模块，保持方案轻量，支持后续并行迭代。团队最终决定为先各自提出记忆记录与搜索方案，发到群内比较，再选择并整合。

团队讨论认为 M2 阶段应以提案方法和后续规划为重点，避免提前涉及 M3 完整规格或实现工作造成重点不清晰。后续可使用仓库内的 skill 工作流整理已确认需求与 spec，复用原仓库资源。

行动项

以下人员安排沿用已确认职责；会议新增待办为全员提交候选方案。

对应任务	下一步	负责人	复核或检查	时间依据
W08、W10	查看 M1 现有报告，核对内容、格式与最终文件	莫远序统筹；全员查看	黎志丽复核正文；田亦洁检查文件	Notion 组内计划 10/8
W06、W09	整理首次会议纪要、截图与过程包	黎志丽负责过程整理；莫远序提供材料	田亦洁检查文件；全员核对纪要	Notion 组内计划 10/9 完成过程整理
P04	各自提出记忆记录与检索方案，在群内比较整合	全体成员；莫远序组织比较	卓新烨整理候选，莫远序确认	本次未明确单独期限，由组长安排

对应任务	下一步	负责人	复核或检查	时间依据
P06	依据比较结果完善 Vision & Scope 与 Feature Roadmap	卓新烨	莫远序	Notion 组内计划 10/8
P07、P08	内容稳定后整理汇报、试讲及答疑	田亦洁	莫远序	Notion 组内计划 10/8；须在实际展示前完成
P09	核对展示场次、时长和报告、ZIP、PPT 的提交方式	莫远序	黎志丽	尽快核对，不以摘要代替课程通知

尚待核对

- 候选记忆结构与检索方式的比较结论，以及实际课程数据样例。
- 会议中转述的项目难度、效果要求与提交文件口径，按课程材料及助教答复核对。

对应截图

[四人线上会议截图](screenshots/first-meeting-participants.png)显示莫远序主持、团队所有共四位成员入会。